

小規模自治体において公共施設を持続的に維持・活用するための、職員中心で実施可能な公共施設マネジメントの仕組みの構築『ふじさとモデル』概要



検討事項	対応	対応人	目標	目標達成状況	対応	対応状況
計画の明確化	解決済み	職員	既存の計画を整理し、明確化する	解決済み	職員	解決済み
設計の根本的な確認	解決済み	職員	設計の根本的な確認を行う	解決済み	職員	解決済み
改善後のメンテナンスコスト	変化なし	職員	改善後のメンテナンスコストを算出する	算出済み	職員	算出済み
継続的な改善	改善中	職員	継続的な改善を行う	改善中	職員	改善中
Vi(Valor Engineering)作業あり	なし	なし	Vi(Valor Engineering)作業を行う	なし	なし	なし
積算コスト	10億1,000万円	職員	積算コストを算出する	算出済み	職員	算出済み
削減	削減済み	職員	削減目標を設定し、削減を行う	削減済み	職員	削減済み

